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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY – Część 3 

 

1. Postanowienia: 

a) Podwykonawcy 

1. Strony dopuszczają udział podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wprowadzenie, zmiana podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie 

stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na wprowadzenie, 

zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażonej poprzez akceptację 

Umowy o podwykonawstwo.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania 

Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, 

jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić 

w szczególności, iż: 

a/ termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, 

b/ przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót 

budowlanych, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową 

zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c/ wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za 

wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres 

realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie 

następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

d/ wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co 

najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania 

wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz 

standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

e/ okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu 

odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f/ Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy 

i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy 

i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; 

dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie 

podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem 

odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające 

wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy 

personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy 

o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy, 
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g/ Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a/ uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy 

o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b/ uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 

zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego.  

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji 

jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez 

Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo 

przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w 

przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający 

w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. 

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym 14 dni od dnia przedłożenia 

projektu pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:  

a/ niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo 

określonych w niniejszej umowie oraz właściwych przepisach prawa, w tym 

w ustawie Prawo Zamówień Publicznych; 

b/ niespełniania wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; 

c/ zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy 

od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od 

zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez 

Podwykonawcę; 

d/ gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy przez Zamawiającego,  

e/ gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany Umową dla tych robót, 

f/gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane 

roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą na podstawie Umowy. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy 

o podwykonawstwo, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć 
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zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości 

zastrzeżenia Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego 

zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże 

nie później niż na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia w 

przypadkach określonych w ust 9.  

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie  14 

dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część 

przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, oraz 

Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako 

niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów 

o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić 

Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez 

Zamawiającego. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu 

budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta 

Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć 

takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz 

z kopią Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi 

na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że 

osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

18. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie 

realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub 

wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi 
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należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na 

żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu 

budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie 

budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

 

b) Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy za protokołem teren budowy, lecz 

nie później niż w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy; 

c) Po zakończeniu robót Wykonawca, zgłasza fakt w formie pisemnej, Zamawiającemu 

w  celu dokonania odbioru końcowego robót; 

d) Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy robót najpóźniej w przeciągu 10 dni od dnia 

otrzymania pisemnego zawiadomienia; 

e) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu 

podpisania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy 

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem 

co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia 

ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub 

uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane 

błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy na kwotę ubezpieczenia 

nie niższą niż  100 000,00 zł; 

f) Wykonawca przedstawi kosztorys dla całości robót objętych zamówieniem na cenę 

ofertową oraz sporządzi na jego podstawie harmonogram rzeczowo-finansowy, który 

po zaakceptowaniu go przez Zamawiającego będzie podstawą rozliczenia inwestycji. 

Harmonogram rzeczowo – finansowy zawierać będzie terminy poszczególnych 

etapów robót i dostaw sprzętu. 

g) Wskazany powyżej kosztorys wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym 

Wykonawca przedłoży w maksymalnie w terminie do 2 dni od dnia podpisania 

umowy.  

 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian do umowy: 
a) Przedłużenie terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn: 

 jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego 

przekazania Terenu budowy; 

 Termin zakończenia robót oraz terminy pośrednie zostaną przedłużone przez 

strony w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

o czas trwania przeszkody. Przesunięcie może nastąpić maksymalnie o tyle dni, ile 

było dni, w których wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne i dotyczy 

wyłącznie robót, co do których wystąpiła konieczność wstrzymania spowodowana 

danymi warunkami. Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, 

w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, 
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w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki 

budowlanej.  

Wymogi odpowiedniej temperatury: 

 - dla kostki brukowej: ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-

piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 

+5
o
C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura 

utrzymuje się w granicach od 0
o
C do +5

o
C, przy czym jeśli w nocy spodziewane 

są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie 

ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).Nawierzchnię na podsypce piaskowej 

zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 

Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne 

zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry (v > 

16m/s) – uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych 

w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpienie zjawiska uznanego 

za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje 

Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo 

weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne 

na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i gospodarki Wodnej właściwych 

dla miejsca budowy. 

 gdy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych lub innych robót 

niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy 

technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

 wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie 

przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

 gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 

wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 

jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym 

ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

 jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania 

do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania 

przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

 przedłużenie się czynności odbiorowych z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego,  

 w przypadku okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez 

Zamawiającego, poprzez wpis do dziennika budowy. Przez wystąpienie zdarzeń 
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siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe 

do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez 

Zamawiającego. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu 

o okres trwania tych okoliczności celem dokończenia przedmiotu umowy 

w sposób należyty, 

b) Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów,  

parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu 

i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 

 konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych wynikających ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je 

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

 wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 

archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy; 

 wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych przez Zamawiającego, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 

innych obiektów budowlanych; 

 konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa; 

 wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 
 

c) Zmiany  danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

(np. danych teleadresowych Stron, zmiany Przedstawicieli Stron itp.), 

d) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

e) Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

f) Zmiany podwykonawcy, w tym będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na 

którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 

2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, 

 

     Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej  

     pod rygorem nieważności - aneks do umowy. Wystąpienie którejkolwiek z  

wymienionych okoliczności mogących powodować  zmianę umowy nie stanowi 

bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może 

stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.  
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3. Kary umowne: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót w wysokości 

0,1 % ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie 

pomiędzy terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót; 

b) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu określonego w Umowie przedmiotu odbioru 

częściowego w wysokości 0,1% ceny ofertowej brutto za daną część robót za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

c) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub 

w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 2% 

ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki liczony od dnia upływu terminu na  usunięcie wad wyznaczonego przez 

Zamawiającego (nie krótszego niż 5 dni); 

d) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 10% ceny ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tym 

przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas 

wykonanych; 

e) za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu 

tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie 

z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 500 zł za każdy dzień 

ich wykonywania; 

f) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem 

Umowy innego podmiotu niż Wykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie 

z zasadami określonymi Umową - w wysokości 5% ceny ofertowej brutto; 

g) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 

oznakowanie  na czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie 

oznakowania z nienależytą starannością 500 zł za każdy dzień nieprawidłowości; 

h) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 14 

dni  w wysokości 1%  ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy 

w wykonywaniu robót; 

i) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia 

składek a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 

zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony 

do nałożenia kary umownej w  wysokości 5000 zł, za każde naruszenie; 

j) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie 

wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 

5% ceny ofertowej brutto; 

k) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto 

określonego w umowie pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą lub pomiędzy 

podwykonawcą i dalszym podwykonawcą;  

l) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

określonego w umowie pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą lub pomiędzy 

podwykonawcą i dalszym podwykonawcą, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 
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m) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności 

zamawiający - kara umowna w wysokości 500 zł za każdy przypadek naruszenia. 

Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 

żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w SWIZ czynności.  

2) Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego nie pokrywa 

poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego; 

3) Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia 

Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona 

uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy 

dzień opóźnienia; 

4) Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 

z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

robót lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

 

 

4. Warunki płatności: 

a) wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane będzie na podstawie 3 faktur VAT 

wystawionych prawidłowo przez Wykonawcę; 

b) podstawą do wystawienia faktur i złożenia ich Zamawiającemu, będzie protokół 

odbioru częściowego lub końcowego podpisany przez Wykonawcę 

i Zamawiającego. Protokół będzie stanowił załącznik do faktury; 

c) 1 faktura przejściowa w trakcie realizacji robót budowlanych - po podpisaniu 

przez Zamawiającego protokołu częściowego odbioru robót; 

d) 2 faktura przejściowa po zakończeniu wszystkich robót budowlanych - po 

podpisaniu przez Zamawiającego protokołu częściowego odbioru robót; 

e) łączna wartość obu faktur nie może przekroczyć 80% wartości umowy; 

f) 3 faktura o wartości 20% umowy lub większej – po podpisaniu przez 

Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót; 

g) za datę dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego; 

h) termin płatności faktur wynosi do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo sporządzonej faktury; 

i) należności Wykonawcy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy; 

j) wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy; 

k) w przypadku gdy przedmiot umowy realizowany był z udziałem 

Podwykonawców, Wykonawca dołącza do faktury oświadczenia Podwykonawców 

o uregulowaniu wobec nich należności. Brak przedłożenia ww. oświadczenia 

uznawany jest za dowód braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
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lub dalszemu podwykonawcy, co uprawnia Zamawiającego do obciążenia 

Wykonawcy karą umowną określoną w umowie.  

 


