

Ogłoszenie nr 560244995-N-2019 z dnia 14-11-2019 r.

Reda: Przebudowa istniejącej bieżni żużlowej na poliuretanową wraz z infrastrukturą wewnątrz bieżni, budowa kanalizacji deszczowej i parkingu na obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie oraz dostawa sprzętu.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 32762-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak

Numer ogłoszenia: 42150-2017; 44221-2017; 50177-2017; 68156-2017; 68167-2017;

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 109706-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Reda, Krajowy numer identyfikacyjny 19167516100000, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 6788023, e-mail sekretariat@reda.pl, przetargi@reda.pl, faks 58 6783124.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.reda.pl/>

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa istniejącej bieżni żużlowej na poliuretanową wraz z infrastrukturą wewnątrz bieżni, budowa kanalizacji deszczowej i parkingu na obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie oraz dostawa sprzętu.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

4.ZF.PN.RB.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest wymiana bieżni żużlowej na poliuretanową wraz z odwodnieniem liniowym i infrastrukturą wewnątrz bieżni na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Redzie. Dodatkowo zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny z miejscami postojowymi. Przewiduje się wykonanie bieżni w obrysie istniejącej bieżni, nowoprojektowany poziom

przewiduje się podwyższyć do istniejącego poziomu nawierzchni trawiastej boiska. Osie bieżni oraz krawędzie głównych projektowanych elementów prowadzono równolegle do istniejących krawędzi bieżni. W związku z ograniczeniami wynikającymi z lokalizacji w/w inwestycji przy istniejących już obiektach w najbliższym otoczeniu (zadaszone trybuny, korty do tenisa ziemnego oraz istniejące boisko trawiaste wewnątrz bieżni) istnieją ograniczenia dotyczące wielkości bieżni i jej położenia. Zapewniono dostęp do projektowanych obiektów dla osób niepełnosprawnych (układ dojść bez schodów, progów czy wysokich krawężników). W zamówieniu przewidziano: - bieżnię oraz rów z wodą wraz z odwodnieniem liniowym szczelinowym po obrysie; - jednostronną skocznię, z równoległymi, oddzielnymi rozbiegami do skoku w dal i trójskoku; - skocznię skoku wzwyż; - rzutnię do pchnięcia kulą; - rzutnię do rzutu oszczepem; - dojścia / ścieżki / chodniki — dostosowane do istniejących; - ciąg pieszo — jezdny z miejscami postojowymi; - zieleń — krzewy zimozielone i zieleń średniowysoką; Pozostały teren zajmuje zieleń niska (trawnik). Przewiduje się uzupełnienie trawnika pomiędzy bieżnią, a istniejącym ogrodzeniem oraz przy ciągu pieszo - jezdny. Ogrodzenie dookoła bieżni częściowo do przesunięcia — konieczność zachowania min 1,0m od zewnętrznej krawędzi linii ostatniego toru. Powyższe zadanie należy wykonać zgodnie z załączonym projektem. Dostawa sprzętu LA: 1.Dostawa wraz z montażem wszystkich elementów stałych (bramki, tuleje do bramek, masztów i chorągiewek wraz z pokrywami montowane w podłożu) 2.Dostawa sprzętu LA. Wykaz sprzętu w Załączniku nr 9 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Załączniki nr 2 Materiały z rozbiórki należy przewieźć na składowisko przy ul. Spółdzielczej w Redzie ok. 2,0 km.

II.4) Główny kod CPV: 45212200-8

Dodatkowe kody CPV:

45233251-3,

45111240-2,

37415000-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

15/11/2017

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

28/02/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy na dzień 29/06/2018

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

w oparciu o par. 27 ust. 1 pkt. b umowy: Strony mają prawo zmiany terminu zakończenia przebudowy w przypadku przesunięcia danego etapu robót o czas konieczny do wykonania danego etapu spowodowane niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi w szczególności - warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni: podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-90% a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3 stopnie Celsjusza od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: