

Reda, 02.07.2020r.

PROTOKÓŁ
z obrad Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
w dniu 02,07,2020r. – Omówienie stanu przygotowania i realizacji
inwestycji w mieście Reda w 2020

Przewodniczący komisji –Zbigniew Kisiel powitał przybyłych do sali posiedzeń RM członków komisji oraz zaproszonych gości.

1.Przyjęcie porządku obrad

2.Przewodniczący Komisji Inwestycji Z.Kisiel zaproponował, aby nie tylko omówić postępy prac które są realizowane, ale również zastanowić się nad tym, które inwestycje należy przełożyć na następny rok, czy lata lub ewentualnie zrezygnować w kontekście zmniejszonych dochodów miasta spowodowanych pandemią Covid 19 .

Stan przygotowania i realizacji inwestycji w mieście Reda w 2020r przedstawiła Zastępca Burmistrza Miasta Reda Halina Grzeszczuk:

H. Grzeszczuk - „Mimo tego że wpływy do budżetu będą zdecydowanie mniejsze z uwagi na Covid, już dzisiaj musimy podjąć działania, które pozwolą ograniczyć wydatki, ale tam gdzie mamy dofinansowanie, to realizujemy te działania w pierwszej kolejności. W tej chwili realizujemy ul. Obwodową drugi i trzeci etap. W dniu 03.07.2020 otwieramy oferty dotyczące przebudowy ul. Łąkowej i Gdańskiej, ponieważ mamy na tę inwestycję dofinansowanie. Niestety z uwagi na prawdopodobne zmniejszenie przychodów do budżetu w tej chwili pan Burmistrz zawiesił pewne inwestycje czekając na wpływy,przynajmniej lipcowe. Zawiesiliśmy wykonywanie czterech projektów z budżetu obywatelskiego. W tych zawieszonych projektach na tę chwilę nie będzie realizacji, natomiast projekty techniczne są wykonywane. Zawieszona jest również realizacja zadania lodowiska na MOSIR Reda. Zrezygnowaliśmy również z zakupu w tym roku wyposażenia estradowego dla MDK. Środki pieniężne w wysokości 200 000 tys na pierwszy etap budowy boiska w Ciechocinie zostały przesunięte na przyszły rok, ponieważ czekamy na rozstrzygnięcie projektu Sportowa Polska. Kolejny projekt zawieszony to budowa kanalizacji deszczowej ul. Podleśnej który polega na doprowadzeniu rozsączania wody deszczowej z ul. Podleśnej”.

Realizacje które są wykonane lub są w trakcie to:

- budowa alejki na cmentarzu z możliwością wjazdu na górną półkę,
- wykonanie fragmentu chodnika przy SP4,
- przebudowa ul. Poprzecznej w realizacji,
- wykonanie chodnika na ul. Kwiatowej,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5

Dwa zlecenia są w trakcie przygotowań. Jest to jest chodnik przy ul. Brzechwy oraz przedłużenie chodnika wzdłuż ul. Łąkowej wraz z wjazdem w ul Cichą do Zespołu Szkół Powiatowych.

3. Przewodniczący Zbigniew Kisiel podziękował wszystkim za dyskusję i udział w posiedzeniu.

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego odbyło się dnia 02.07 2020.(czwartek) o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta w Redzie

Protokół sporządził

Zbigniew Frybezowski

