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INTERPELACJA

Dotyczy: rozwigzania umowy z Wykonawecg i dalszej realizacji zadania pn. ,,Budowa
szkoly podstawowej z oddzialami przedszkolnymi przy ul. Trzcinowej w Redzie”.

Szanowny Panie Burmistrzu,
w zwigzku z powzigtymi informacjami dotyczacymi probleméw z realizacjg kluczowej dla
mieszkancoéw inwestycji o§wiatowej przy ul. Trzcinowej, a w szczegdlnosci informacjami

o odstgpieniu od umowy z dotychczasowym wykonawcg oraz planowane]j zmianie technologii
budowy, zwracam si¢ z prosbag o szczegélowe wyjasnienie zaistniatej sytuacji.

Majgc na uwadze, ze sprawa dotyczy wydatkowania znacznych srodkéw publicznych oraz
ryzyka opoOznienia oddania placowki do uzytku, na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy
o samorzgdzie gminnym, wnosz¢ o udostgpnienie dokumentacji zrédlowej oraz odpowiedz na

nastepujgce pytania:
1. Wnosz¢ o udostepnienie skanu lub kserokopii kompletnej umowy zawartej przez
Gming Miasto Reda z dotychczasowym Wykonawcg zadania w formule ,,doprojektuj
i wybuduj”, wraz ze wszystkimi aneksami podpisanymi do dnia rozwigzania umowy
oraz obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2. Wnosze o udostgpnienie skanéw korespondencji wymienianej pomi¢dzy Gming
a Wykonawca, kluczowej dla procesu rozwigzania umowy, w tym w szczegolnosci:

o pisma zawierajacego o$wiadczenie o odstgpieniu od umowy wraz z jego
uzasadnieniem faktycznym i prawnym,

o pisemnej odpowiedzi lub stanowiska Wykonawcy na zlozone os$wiadczenie
0 odstgpieniu,

o wezwan do nalezytego wykonania umowy (lub usunigcia naruszen)
kierowanych przez Gming do Wykonawcy w okresie 3 miesigcy
poprzedzajacych odstgpienie.

3. Proszg¢ o wskazanie konkretnej podstawy prawnej oraz faktycznej (wskazanej
w o$wiadczeniu woli Gminy), ktora zadecydowata o odstgpieniu od umowy.



10.

Proszg o precyzyjne wymienienie obowigzkow, ktérych nie wykonat Wykonawca, co
stato si¢ bezposrednig przyczyng rozwigzania stosunku prawnego.

Czy przy realizacj1 inwestycji ustanowiony zostat inspektor nadzoru inwestorskiego?
Jesh tak, prosz¢ o podanie danych podmiotu peligcego te funkcje oraz udostepnienie
kopii stanowiska, opinii lub wpiséw do Dziennika Budowy sporzgdzonych pizez
inspektora, ktére rekomendowaly odstgpienie od umowy lub potwierdzaly
nieprawidlowosci po stronie Wykonawcy.

Jaka faczna kwota wynagrodzenia zostata wyptacona Wykonawcey od poczatku trwania
umowy do dnia dzisiejszego? Prosz¢ o udostepnienie skanéw wszystkich faktur
wystawionych przez Wykonawceg, ktére zostaly przez Gming zaakceptowane
i optacone.

Czy w zwigzku z odstgpieniem od umowy Gmina wystawita notg obcigzeniows tytulem
kar umownych?

o Jedli tak — w jakiej wysokosci i czy $rodki te zostaty faktycznie wyegzekwowane
(np. poprzez potrgcenie z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy)?

o Proszg o udostepnienie skanu noty ksiggowej/obcigzeniowe;.

W kontekscie nowego przetargu i planowanej zmiany technologii wykonania Szkoty:
czy kontynuacja prac wymaga uzyskania zamiennego pozwolenia na budowe lub
nowej decyzji o pozwoleniu na budowe? Na jakim etapie jest ta procedura?

Czy zmiana technologii wigze si¢ z konieczno$cig wykonania projektu zamiennego?
Jesli tak, czy Gmina zlecita juz te prace, komu i jaki jest umowny termin ich wykonania?

Czy Gmina posiada petni¢ autorskich praw majatkowych (w tym prawa zalezne) do
pierwotnego projektu budowlanego? Czy planowane zmiany w technologii (ingerencja
w bryfe/konstrukcje) uzyskaly pisemng zgode autora pierwotnej dokumentacji?
Prosz¢ o udostepnienie dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie kwestii prawno-
autorskich w zakresie wprowadzanych zmian.

Czy w toku realizacji inwestycji dotychczasowy Wykonawca zgtaszat formalnie (np.
pismami lub wpisami do Dziennika Budowy) obiektywne przeszkody w realizacji
dzieta (np. bledy w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, odmienne warunki
gruntowe)? Jesli tak, prosze o udostepnienie kopii tej korespondencji.

Z powazaniem,
X -

b \\\)' FINY JEERe



